
LA LINEA M4



AVANZAMENTO 
LAVORI M4

SINTESI AVANZAMENTO PER TRATTE  : 

1° TRATTA 100%

2° TRATTA 91%

3° TRATTA 87%

INTERA LINEA 72%

AL 31.12.21



ST 01 – STAZIONE SAN CRISTOFORO 

PASSERELLA SAN CRISTOFORO M4  DA CANTIERIZZARE ENTRO LA  FINE DEL 2022. 

LATO PIAZZA TIRANA

SARA’ SEMPRE GARANTITO 
L’ACCESSO ALLA STAZIONE FS



ST 01 – STAZIONE SAN CRISTOFORO 
LATO NAVIGLIO

PRINCIPALI LAVORAZIONI  
ATTUALMENTE IN CORSO 
NELLA STAZIONE  ST01 : 
-REALIZZAZIONE DELLE 
OPERE CIVILI DI FINITURA 
(POSA RIVESTIMENTI 
PARETI E CONTROSOFFITTI 
ATRIO)

PASSERELLA SAN CRISTOFORO M4  DA CANTIERIZZARE ENTRO L’ESTATE DEL 2022. 

LAVORAZIONI LUNGO VIA LUDOVICO IL MORO - DA PRIMO 
SEMESTRE 2023

- PRIMA FASE LATO SUD MARCIAPIEDE, CON INTERESSAMENTO 
CORSIA SUD – durata circa 6 mesi
- SUCCESSIVAMENTE LATO NORD CON INTERESSAMENTO CORSIA 
NORD



ST02 - STAZIONE SEGNERI 

5

PARTE NORD EST IN CONSEGNA ENTRO L’ESTATEPARTE SUD CONSEGNATA IL 25.03.22

RESTITUZIONE ANTICIPATA AL COMUNE DI MILANO PER 
ESECUZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

PRINCIPALI LAVORAZIONI  ATTUALMENTE 
IN CORSO NELLA STAZIONE – ST02  : 

- REALIZZAZIONE DELLE OPERE CIVILI DI 
FINITURA (POSA RIVESTIMENTI E 
CONTROSOFFITTI ATRIO)



ST03 - STAZIONE GELSOMINI

PRINCIPALI LAVORAZIONI  
ATTUALMENTE IN CORSO 
NELLA STAZIONE  ST03: 

IN  FASE DI ULTIMAZIONE LE 
STRUTTURE DELLE SCALE 
D’USCITA NORD E SUD. 



ST03 - STAZIONE GELSOMINI
RICONSEGNA PARZIALE DELLE AREE, A MENO DELLE OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MILANO (ARREDI, 
ALBERI, PAV. IN PIETRA), PREVISTA A OTTOBRE 2022 – APERTURA AL TRAFFICO VIA LORENTEGGIO. 

RESTITUZIONE DEI MARCIAPIEDI E DI UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA DI LARGHEZZA 4,00 m



MN04 – MANUFATTO 
LORENTEGGIO 124

NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLE AREE DI CANTIERE FINO ALLA FINE DEL 2022.
DA RIVALUTARE A PARTIRE DAL 2023



ST04 - STAZIONE FRATTINI 

9

FASE ATTUALE 

PRINCIPALI LAVORAZIONI  
ATTUALMENTE IN CORSO NELLA 
STAZIONE  ST04 

-  ULTIMATE LE STRUTTURE DELLE 
SCALE D’USCITA NORD E SUD, IN 
CORSO DI REALIZZAZIONE                
        L’IMPERMEABILIZZAZIONE DI 
COPERTURA DELLE STESSE .

- IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
ANCHE LA POSA DELLA 
PAVIMENTAZIONE DEI CORRIDOI 
DI ACCESSO ALLE SCALE D’USCITA.  
  



ST04 - STAZIONE FRATTINI 

10

- RESTRINGIMENTO DELLE ATTUALI 
AREE DI CANTIERE DELLE SCALE SUI 
MARCIAPIEDI ENTRO GIUGNO 2022:

PROSSIME FASI :

• CESATE LATO EDIFICI CON 
ORSOGRILL

• AMPLIAMENTO A 2,00 m DEL 
PASSAGGIO PEDONALE LATO 
EDIFICI/NEGOZI

• RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE 
PASSAGGIO PEDONALE LATO 
EDIFICI/NEGOZI

- CANTIERI MOBILI (aree rosa) PER LA 
SISTEMAZIONE DELL’INTERO ANELLO 
DEI MARCIAPIEDI DELLA PIAZZA M4.

       (FINE MAGGIO 23) . 

DURATA PREVISTA DEI CANTIERI DI CIRCA 
3 MESI PER OGNI QUADRANTE.

COMPLETAMENTO PIAZZA 
AL RUSTICO NEL CORSO 
DEL 2023 



MN05 – MANUFATTO 
LORENTEGGIO 44

NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLE AREE DI CANTIERE FINO ALLA FINE DEL 2022.
DA RIVALUTARE A PARTIRE DAL 2023



12

ST05 – STAZIONE TOLSTOJ 

IL CANTIERE NON SUBIRA’ MODIFICHE PER TUTTO L’ANNO 2022 – NEL CORSO DEL 2023 APERTURA CARREGGIATE NELLA PROPRIA 
SEDE

PRINCIPALI LAVORAZIONI  ATTUALMENTE IN 
CORSO NELLA STAZIONE  ST05 :
REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO NORD PER 
ACCESSO ALLA FUTURA SCALA MOBILE CON 
DEMOLIZIONE DI PARTE DELLE PARATIE



MN06 – MANUFATTO 
LORENTEGGIO 25

NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLE AREE DI CANTIERE FINO ALLA FINE DEL 2022.
DA RIVALUTARE A PARTIRE DAL 2023
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