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M4, cantieri gia in ritardo

DISAGI E POLEMICHE

Reperti archeologici e cavi non previsti in San Vittore, De Amiicis e centro

M Reperti archeologici sco-
perti in via San Vittore, De
Amicis e in via Cavallotti, la
strada che collega corso Eu-
ropa a largo Augusto. Cavi
della rete telefonica che non
erano stati calcolati lungo la
parte ovest della futura linea
- da via Solari a San Cristofo-
ro - ma a macchia d’olio an-
che in centro. Una sommato-
ria di imprevisti che ha gia
fatto slittare di almeno tre
mesi il cronoprogramma dei
cantieri M4. E nel caso dei
muri romani il Comune sta
valutando con la Sovrinten-
denza un piano d’'emergen-
za se le verifiche dovessero
bloccare gli operai oltre il
previsto. Una «tregua natali-
zia», I'ha definita cosi |'asses-
sore alla Mobilita Marco Gra-
nelli: coprire in parte o com-
pletamente le tre aree di can-
tiere e riaprire il passaggio in
zone che impazziranno
quando al caos attuale si ag-
giungera quello per lo shop-
ping natalizio. L'assessore,
intervenuto ieri in Commis-
sione per presentare lo stato
dei cantieri, ha ammesso
che non si possono calcolare
esattamente ad oggi le conse-
guenze delle indagini archeo-
logiche sull'andamento dei
lavori, «attendiamo a giorni
una relazione».
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1l Comune pensa a uno stop dei lavo
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Reperti e cavi non previsti

ri per evitare il caos traffico a Natale

I cantieri M4 gia in ritardo

La sovrintendenza in San Vittore, De Amicis e centro
Il Comune potrebbe bloccare i lavori sotto Natale

Chiara Campo
B Reperti archeologici scoperti

in via San Vittore, De Amicis e in
via Cavallotti, la strada che colle-
ga corso Europa a largo Augu-
sto. Cavi della rete telefonica
che non erano stati calcolati (e
vanno tassativamente spostati)
lungo la parte ovest della futura
linea - da via Solari a San Cristo-
foro - ma a macchia d’olio an-
che in centro. Una sommatoria
diimprevisti che ha gia fatto slit-
tare di almeno tre mesi il crono-
programma dei cantieri M4. E
nel caso dei muri romani il Co-
mune sta valutando con la So-
vrintendenza un piano d’emer-
genza se le verifiche dovessero
bloccare gli operai oltre il previ-
sto. Una «tregua natalizia», I'ha
definita cosi I'assessore alla Mo-
bilita Marco Granelli: coprire in
parte o completamente le tre
aree di cantiere e riaprire il pas-
saggio in zone che impazziran-
no quando al caos attuale si ag-
giungera quello per lo shopping
natalizio. L’assessore, intervenu-
to ieri in Commissione per pre-
sentare lo stato dei cantieri, ha

ammesso che non si possono
calcolare esattamente ad oggi le
conseguenze delle indagini ar-
cheologiche sull’andamento dei
lavori, «attendiamo a giorni una
relazione e dipendera dall’esito
- spiega -, in via Cavallotti sem-
bra sia stato trovato un muro di
pregio, a San Vittore la cinta mu-
raria delle terme storiche». I Be-
ni architettonici potrebbe stabili-
re che non e necessario salva-
guardare i reperti, oppure im-
porre lo spostamento per conser-

IL NODO DEI COSTE

Da Solari a San Cristoforo
lavori in stallo da tre mesi
per le telecomunicazioni

varli in un altro luogo o ancora
(soluzione peggiore) la revisio-
ne del tracciato per mantenerli
in loco.

Viene gia calcolato intorno ai
tre mesi invece il ritardo legato
allo spostamento dei sottoservi-
zi, la fase preliminare alla costru-
zione della linea. In concomitan-
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za con le future fermate o uscite
di sicurezza vanno eliminati tut-
ti i tubi del gas, dell’acquedotto,
del EEVERGEWENG. Ma sca-
vando sono spuntati cavi del te-
lefono non previsti lungo quasi
tutto il percorso, vanno rifatti
preventivi per capire se e quan-

ta parte del costo sara a carico
della societa di telecomunicazio-
ni o della societa INEL 11 caso dei
sottoservizi ha creato «notevoli
problemi, tra i 60 e 90 giorni di
stop» conferma Granelli e ora
sia nella tratta Solari-San Cristo-
foro che in centro si augura che
«al massimo entro dieci giorni
siano approvati i preventivi del-
lo spostamento e da inizio 2017
possano partire i lavori». I com-
mercianti non a caso protestano
per le cesate davanti ai negozi e
I'assenza da mesi degli operai.
Oltre al danno la beffa. L'obietti-
vo della giunta rimane completa-
re la linea blu entro il 2022: sono
gia aperti 50 cantieri (il 90%)
manca solo quello di Sforza-Poli-
clinico ma dopo il sopralluogo a
giomi con la Sovrintendenza
per valutare lo spostamento del-
la camera mortuaria e la tutela
del Ca Granda, entro dicembre
dovrebbero partire gli scavi che
(almeno) in questo caso non im-
patteranno sulla viabilita. Dalla
prossima settimana Granelli
aprira un giro di 7 incontri in tre
settimane nei quartieri interessa-
ti. Entro fine settimana, una vol-
ta posati i nuovi cartelli, riaprira
agli scooter la ztl di via Mazzini.
Il Comune immagina di abbelli-
re i cantieri con le luminarie na-
talizie. Il capogruppo della Lega
Alessandro Morelli ribatte che
per salvare i negozianti a rischi
chiusura «lungo il percorso dei
lavori va prevista una no tax
area, come il sindaco sta chie-
dendo al governo per I'area Ex-
po». Il consigliere di Fi Fabrizio
De Pasquale chiede di «puntare
sull’esenzione Tari per i negozi
invece di lanciare bandi farragi-
nosi per i contributi».
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Luminarie

sulle cesate

E potremmo
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alle auto i luoghi
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MINI-TREGUA |l Comune annuncia una «tregua natalizia»
per tre aree di cantiere che sarebbero comunque bloccate
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